


APQ TUTELA DELLE ACQUE E GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE

(dati al 30.06.2009)


Codice	RI
Data di stipula	18/12/2002
Soggetti sottoscrittori	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI REGIONE PIEMONTE
Direzione regionale	Ambiente
Responsabile Accordo	Salvatore De Giorgio
Numero Interventi	51 (attivi=23, conclusi=28)
Risorse Finanziarie	Valore Totale APQ 77,4
	Risorse statali (ordinarie+FAS) 40,2
	Enti locali 18,2
	Altri finanziamenti (pubblici e privati) 19,0
Obiettivi e tipologia di intervento	<p>Gli obiettivi sono in linea con il Piano Direttore Regionale e il Piano di Tutela delle Acque (PTA) e sono volti principalmente alla tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei; alla riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici; al soddisfacimento dei fabbisogni idrici sull'intero territorio; ad incentivare la riduzione dei consumi e il riutilizzo delle acque depurate nonché a favorire l'ingresso di imprese e capitali nel settore e potenziare, consolidare e ristrutturare gli impianti di depurazione.</p>
Attuazione	<p>L'accordo nasce con la programmazione del FAS 2002, delibera CIPE n. 36, il primo in materia specifica di tutela delle acque e delle risorse idriche, al quale seguiranno altri quattro APQ integrativi specificati successivamente. Il valore alla stipula è di circa 83 milioni di euro, ma a seguito della chiusura di molti interventi sono state registrate delle economie, poi riprogrammate negli atti integrativi. Rispetto allo stato di avanzamento procedurale degli interventi, la maggior parte degli interventi ha concluso la fase di realizzazione dei lavori (82%).</p>

RI- Dimensione finanziaria degli interventi




■ < 1M€ ■ tra 1 e 2,5M€ ■ tra 2,5 e 5 M€ ■ tra 5 e 10 ■ > 10 M€

RI- Stato di avanzamento: costo realizzato



■ Costo da realizzare ■ Costo realizzato

RI- Stato di avanzamento procedurale



■ Studio fattibilità - Prelim.re ■ Definitiva
 ■ Esecutiva ■ Agg.ne lavori
 ■ Lavori in corso ■ Lavori conclusi