


**APQ PROGRAMMI INTEGRATI E STUDI DI FATTIBILITA' PER LO SVILUPPO  
LOCALE**

(dati al 30.06.2009)


<b>Codice</b>	SL
<b>Data di stipula</b>	28/10/2004
<b>Soggetti sottoscrittori</b>	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI REGIONE PIEMONTE
<b>Direzione regionale</b>	Programmazione strategica Politiche Territoriali ed Edilizia
<b>Responsabile Accordo</b>	Alfonso Facco
<b>Numero Interventi</b>	52 (attivi)
<b>Risorse Finanziarie (mil di euro)</b>	<b>Valore Totale APQ</b> <b>5,6</b> Risorse statali (FAS) 2,4 Risorse regionali 2,0 Enti Locali 0,9 Altri finanziamenti (pubblici) 0,3
<b>Obiettivi e tipologie di intervento</b>	Promuovere una sperimentazione a livello locale sulla programmazione integrata secondo i principi e il metodo contenuti nei programmi comunitari Urban e Leader. Coinvolgere i soggetti interessati in una strategia di sviluppo condivisa, partendo da un'analisi dei punti di forza e di debolezza delle aree. Definizione di programmi integrati di sviluppo locale e di studi di fattibilità di opere pubbliche.
<b>Attuazione</b>	L'APQ, stipulato in attuazione della delibera CIPE 17/2003, è sostanzialmente concluso; il costo da realizzare, pari al 2% del valore, è rappresentato dalle economie in corso di riprogrammazione.

### SL - Dimensione finanziaria degli interventi




■ < 1M€ ■ tra 1 e 2,5M€ ■ tra 2,5 e 5 M€ ■ tra 5 e 10 ■ > 10 M€

### SL- Stato di avanzamento: costo realizzato



■ Costo da realizzare ■ Costo realizzato

**SL-Stato procedurale degli interventi**



- |                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| ■ Studio fattibilità - Prelim.re | ■ Definitiva      |
| ■ Esecutiva                      | ■ Agg.ne lavori   |
| ■ Lavori in corso                | ■ Lavori conclusi |