BD-BENI E SISTEMI CULTURALI 1 ATTO INTEGRATIVO

Data di stipula

Soggetti
sottoscrittori

Responsabile
Accordo

Numero
Interventi

Risorse
Finanziarie

Obiettivi

Principali
tipologie
d’intervento e
dimensione
finanziaria

26/10/2006

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
MINISTERO PER | BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI
REGIONE PIEMONTE

Alberto Vanelli

38 ( attivi=35, conclusi=3)

Valore Totale APQ

Statali:

CIPE 142/99

CIPE 35/2005

Legge 662/1996
Totale risorse statali
Comunitari
Regionali:

L.R. 3/2005

L.R. 15/2006

Totale risorse regionali
Enti locali

Altri finanziamenti

42.877.258,93

5.000.000,00
12.401.602,48
10.019.957,84
27.421.560,32
1.789.070,61

2.100.000,00
2.620.000,00
4.720.000,00
600.000,00
8.346.628,00

Ampliare il quadro interventi nel settore dei beni e delle attivita culturali gia inseriti

nell’APQ del 2001.

Completamento, riqualificazione e sistemazione dei poli di eccellenza (Residenze

Sabaude, Sistema Artea);

Realizzazione di centri espositivi, di spettacolo, di studio;
Recupero e valorizzazione dei percorsi del sacro e della spiritualita (valorizzazione dei

Sacri Monti e di Santuari piemontesi);

Recupero e gestione delle aree archeologiche ( restauri di Industria, Benevagienna e

Libarna).

BD - Dimensione finanziaria degli investimenti
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Stato d’attuazione al 31.12.2008

BD - Stato di attuazione: costo realizzato
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milioni di euro

Stato avanzamento all’ultima versione validata :

BD - Stato di avanzamento procedurale

99 34,81%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
@ Studio fattibilita - Prelim.re m Definitiva O Esecutiva

O Agg.ne lavori W Lavoriin corso @ Lavori conclusi




