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RK-TUTELA DELLE ACQUE E GESTIONE INTEGRATA DELLE
RISORSE IDRICHE III ATTO INTEGRATIVO

Data di stipula 23/05/2006

Soggetti
sottoscrittori

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
REGIONE PIEMONTE

Responsabile
Accordo Salvatore De Giorgio
Numero
Interventi 40 (attivi=34, sospesi= 6)

Valore Totale APQ                                      37.013.974,57Risorse
Finanziarie Statali:

D.lgs  112/98
CIPE 84/2000
CIPE 138/2000
CIPE 36/2002
CIPE 17/2003
CIPE 35/2005
L. 488/1999
Totale risorse statali
Regionali:
L.R. 18/84
L.R. 3/2005
Totale risorse regionali
Enti locali
Altri finanziamenti

                                             65.653,01
1.183.175,32
1.834.570,74

92.313,74
1.018.440,20

13.604.715,44
1.255.892,99

19.054.758,44

                                                90.000,00
628.500,00

718.500,00
1.530.000,00

15.710.716,13

Obiettivi Ampliare il quadro di interventi previsti nel piano tutela delle acque nel settore del ciclo
idrico integrato delle acque, per il conseguimento di obiettivi di tutela e ripristino della
qualita’ dei corpi idrici superficiali e sotterranei, per il soddisfacimento dei fabbisogni
idrici e di risoluzione di situazioni locali di crisi idrica e delle evidenti criticita’ ambientali
emerse durante il processo di adozione del piano stesso

Principali
tipologie
d’intervento e
dimensione
finanziaria

Adeguamento, ristrutturazione e potenziamento dei depuratori, delle reti di
distribuzione e dei serbatoi;
riqualificazione del sistema acquedottistico.



Stato d’attuazione al 31.12.2008
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Valore totale Costo realizzato

milioni di euro

RK - Stato di attuazione: costo realizzato

Stato di avanzamento all’ultima versione validata:

10,81% 30,19% 44,52% 14,48%
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RK - Stato di avanzamento procedurale

Studio fattibilità - Prelim.re Definitiva Esecutiva Agg.ne lavori Lavori in corso Lavori conclusi


