
APQ BENI E SISTEMI CULTURALI I ATTO INTEGRATIVO
(dati al 30.06.2009)

Codice                    BD

Data di stipula 26/10/2006

Soggetti
sottoscrittori

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI
REGIONE PIEMONTE

Direzione
regionale

Responsabile
Accordo

Cultura, Turismo e Sport  - struttura flessibile “ La Venaria Reale”

Daniela Formento

Numero
Interventi

38 (attivi=34, conclusi=4)

Valore Totale APQ   42,9Risorse
Finanziarie

Risorse statali (Ordinarie+FAS)
Comunitari
Risorse regionali
Enti locali
Altri finanziamenti (pubblici e privati)

27,4
1,8
4,7
0,6
8,4

Obiettivi e
tipologia di
intervento

Ampliare il quadro interventi nel settore dei beni e delle attività culturali già inseriti
nell’APQ del 2001. Completamento, riqualificazione e sistemazione dei poli di
eccellenza (Residenze Sabaude, Sistema Artea);
Realizzazione di centri espositivi, di spettacolo, di studio;
Recupero e valorizzazione dei percorsi del sacro e della spiritualità (valorizzazione
dei Sacri Monti e di Santuari piemontesi);
Recupero e gestione delle aree archeologiche (restauri di Industria, Benevagienna e
Libarna).

Attuazione Questo accordo rappresenta il primo atto integrativo dell’APQ del 2001, in
attuazione della Delibera CIPE 35/2005. In merito al monitoraggio del 30 giugno
2009, ultima versione caricata  al 9 settembre 2009,  i lavori sono conclusi  o in
corso di realizzazione nel 53% dei casi.



BD - Dimensione finanziaria degli 
investimenti
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BD- Stato di avanzamento: costo 
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BD - Stato di avanzamento procedurale

Studio fattibilità - Prelim.re Definitiva

Esecutiva Agg.ne lavori

Lavori in corso Lavori conclusi


