
BC-BENI E SISTEMI CULTURALI 
 
Data di stipula 

 
18/05/2001 
 

 
Soggetti 
sottoscrittori 
 

 
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI 
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
REGIONE PIEMONTE  
 

 
Responsabile 
Accordo 
 

 
 Mario Turetta , Alberto Vanelli  
 

 
Numero 
Interventi 
 

 
184 

 
Valore Totale APQ    426.213.566,95

 
Risorse 
Finanziarie 
 

 
Statali: 
CIPE 135/99 
CIPE 142/99                             
CIPE 84/2000 
Legge 662/1996 
Legge 29/2001 
Legge 388/2000 
Legge 400/2000 
D.lgs 490/1999 
D.P.R. 67/88 
Legge 513/99 
Legge 289/2002 
L.F. 266/2005 
Totale risorse Statali 

Comunitari 

Regionali: 
L.R. 58/1978 
L.R. 33/2000 
L.R. 10/2001 
L.R. 13/2002 
L.R. 3/2003 
L.R. 52/1978 
L.R. 4/2000 
Totale risorse regionali 
Enti locali 
Altri finanziamenti 

                                                             
 
                                                8.934.704,34 

37.762.005,64
15.355.088,29
56.296.667,45
1.599.139,00
2.065.827,00
2.065.827,60

612.631,70
375.828,80
170.430,77
300.000,00
89.000,00

                                      125.627.130,59

157.899.980,70

29.397.608,74
907.549,98
481.766,43

4.575.593,65
12.117,15

566.221,00
2.342.174,00

  38.283.030,95
33.706.826,14
70.696.598,57

 
Obiettivi 
 

 
Sostenere la conoscenza, la conservazione, la fruizione, la valorizzazione e la 
promozione dei beni, delle attività e servizi culturali nel territorio regionale. 
 

 

Principali 
tipologie  
d’ intervento e 
dimensione 
finanziaria 
 
 

 
Recupero e ampliamento dei sistemi museali e culturali del Piemonte (Sistema delle 
Residenze e collezioni Sabaude e la Reggia di Venaria, sistema museale piemontese, 
sistema delle fortificazioni e dei castelli del Piemonte); 
Sviluppo dei servizi multimediali nelle biblioteche; 
Potenziamento dei sistemi di valorizzazione, gestione e messa in rete dei beni 
archivistici (biblioteche multimediali, SNB e biblioteca digitale, patrimonio documentario 
e archivi del 900, promozione del libro). 



 

BC - Dimensione finanziaria degli interventi

4%11%

11%

26%

48%

< 1M€ tra 1 e 2,5M€ tra 2,5 e 5 M€ tra 5 e 10 > 10 M€
 

 
Stato d’attuazione al 30.06.2007 
 

426,2

258,7
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Valore totale Costo realizzato

in milioni di euro

BC - Stato di attuazione: costo realizzato

 
 
 

5,17%

2,33%

9,36%2,56% 41,93% 38,65%
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BC - Stato di avanzamento procedurale

Studio fatt ibilità - Prelim.re Definit iva Esecut iva Agg.ne lavori Lavori in corso Lavori conclusi
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