
 

RK-TUTELA DELLE ACQUE E GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE 
IDRICHE III ATTO INTEGRATIVO 

 
Data di stipula 23/05/2006 

 
Soggetti 
sottoscrittori 
 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE  
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO  
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI  
REGIONE PIEMONTE 

Responsabile 
Accordo 

 
Salvatore De Giorgio  

Numero 
Interventi 
 

 
39 

Valore Totale APQ                                         35.395.394,44Risorse 
Finanziarie 
 

Statali: 
D.lgs  112/98 
CIPE 84/2000 
CIPE 138/2000 
CIPE 36/2002 
CIPE 17/2003 
CIPE 35/2005 
L. 488/1999 
Totale risorse statali 
Regionali: 
L.R. 18/84 
L.R. 3/2005 
Totale risorse regionali 
Enti locali 
Altri finanziamenti 
 

                                                         
                                             86.653,01

1.183.175,32
1.834.570,74

92.313,74
1.018.440,20

14.209.414,44
1.326.346,99

19.750.914,44

                                                 90.000,00
628.500,00

718.500,00
1.480.000,00

13.445.980,00  

Obiettivi 
 

Ampliare il quadro di interventi previsti nel piano tutela delle acque nel settore del ciclo 
idrico integrato delle acque, per il conseguimento di obiettivi di tutela e ripristino della 
qualita’ dei corpi idrici superficiali e sotterranei, per il soddisfacimento dei fabbisogni 
idrici e di risoluzione di situazioni locali di crisi idrica e delle evidenti criticita’ ambientali 
emerse durante il processo di adozione del piano stesso 
 

Principali 
tipologie 
d’intervento e 
dimensione 
finanziaria 
 

 
Adeguamento, ristrutturazione e potenziamento dei depuratori, delle reti di 
distribuzione e dei serbatoi; 
Riqualificazione del sistema acquedottistico. 

RK - Dimensione finanziaria degli interventi

69%

26%

5% 0%0%

< 1M€ tra 1 e 2,5M€ tra 2,5 e 5 M€ tra 5 e 10 > 10 M€



 
Stato d’attuazione al 30.06.2007 
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Valore totale Costo realizzato

in milioni di euro

RK - Stato di attuazione: costo realizzato

 
 
 

13,00% 48,54% 16,98% 19,59%

1,90%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

RK - Stato di avanzamento procedurale

Studio fattibilità - Prelim.re Definitiva Esecutiva Agg.ne lavori Lavori in corso Lavori conclusi
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