
RL- TUTELA DELLE ACQUE E GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE 
IDRICHE IV ATTO INTEGRATIVO 

 
Data di stipula 29/05/2007 

 
 
Soggetti 
sottoscrittori 
 

 
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E IL MARE  
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE  
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI  
REGIONE PIEMONTE 

  
 
Responsabile 
Accordo 
 

 
Salvatore De Giorgio  

 
Numero 
Interventi 
 

29 

Valore Totale  APQ                            53.565.000,00Risorse 
Finanziarie 
 

 
Statali: 
D.lgs 112/98 
Legge 135/97                            
CIPE 84/2000 
CIPE 36/2002 
CIPE 17/2003 
CIPE 20/2004 
CIPE 35/2005 
CIPE 03/2006 
Legge 426/98 
Legge 488/99 
Totale risorse statali 
Regionali (L.R. 3/2005) 
Enti locali 
Altri finanziamenti 
 

                                                             
 

                                          155.044,41
284.457,98
324.844,75
284.229,09

1.912.569,30
584.283,00
920.585,56

17.225.000,00
5.364.539,22

94.000,00
27.149.553,31

450.000,00
650.000,00

25.315.446,69

 
Obiettivi 
 

 
Ampliare il quadro di interventi previsti nel piano tutela delle acque nel settore del ciclo 
idrico integrato delle acque per il conseguimento di obiettivi di tutela e ripristino della 
qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei e per il soddisfacimento dei fabbisogni 
idrici e di risoluzione di situazioni locali di crisi idrica e delle più evidenti criticità 
ambientali emerse durante il processo di adozione del piano stesso. 
 

 
Principali 
tipologie 
d’intervento e 
dimensione 
finanziaria 
 

 
Progettazione e realizzazione di interventi di: 
9 razionalizzazione di sistemi di collettamento e depurazione dei reflui urbani; 
9 potenziamento e adeguamento di impianti di depurazione; 
9 realizzazione e adeguamento di collettori di collegamento; 
9 adeguamento del sistema acquedottistico esistente. 
 



RL - Dimensione finanziaria degli interventi

73%

18%

3% 3% 3%

< 1M€ tra 1 e 2,5M€ tra 2,5 e 5 M€ tra 5 e 10 > 10 M€
 

 
 
Situazione alla stipula 
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Valore totale Costo realizzato

in milioni di euro

RL- Stato di attuazione: costo realizzato

 
 

25,77% 74,23%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

RL - Stato di avanzamento procedurale

Studio fattibilità - Prelim.re Definitiva Esecutiva

Agg.ne lavori Lavori in corso Lavori conclusi
 

 
 


	CIPE 20/2004

