
RY-TUTELA DELLE ACQUE E GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE 
IDRICHE II ATTO INTEGRATIVO 

 
Data di stipula 21/02/2005 

 
Soggetti 
sottoscrittori 
 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE  
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO  
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI  
REGIONE PIEMONTE 
 

Responsabile 
Accordo 

Salvatore De Giorgio  

Numero 
Interventi 

37 

Valore Totale APQ                          43.397.984,86Risorse 
Finanziarie 
 

 
Statali: 
D.lgs 112/98 
Legge 135/97                            
Legge 183/1989 
CIPE 84/2000 
CIPE 138/2000 
CIPE 36/2002 
CIPE 17/2003 
CIPE 20/2004 
Legge 426/1998 
Legge 388/2000 
Legge 488/1999 
Totale risorse statali 
Enti locali 
Altri finanziamenti 
 

                                                             
 

                                            563.407,00
115.867,73
439.412,39
600.000,00

2.144.137,90
1.489.416,72
3.682.517,89

12.782.502,54
1.520.290,45

133.250,00
1.045.644,24

24.516.446,86
2.134.000,00

16.747.538,00

Obiettivi 
 

Ampliare il quadro degli interventi previsti nel piano tutela delle acque nel settore del 
ciclo idrico integrato delle acque per il conseguimento degli obiettivi di tutela e 
ripristino della qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei e per il soddisfacimento 
dei fabbisogni idrici e di risoluzioni di situazioni locali di crisi idrica 
 

Principali 
tipologie 
d’intervento e 
dimensione 
finanziaria 
 

 
Adeguamento e potenziamento degli impianti esistenti; 
Costruzione di nuovi impianti depurativi e nuovi serbatoi; 
Interconnessione di acquedotti; 
Interventi di razionalizzazione del sistema idrico. 
 

RY - Dimensione finanziaria degli interventi

57%
35%

5% 3%0%

< 1M€ tra 1 e 2,5M€ tra 2,5 e 5 M€ tra 5 e 10 > 10 M€
 



 
Stato d’attuazione al 30.06.2007 
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in milioni di euro

RY - Stato di attuazione: costo realizzato 

 

0,61%

25,42%

3,46%

54,25% 16,27%
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RY - Stato di avanzamento procedurale

Studio fattibilità - Prelim.re Definitiva Esecutiva
Agg.ne lavori Lavori in corso Lavori conclusi

 


	CIPE 36/2002

