
Data Stipula
Num 

Progetti
Economie

Costo Totale                
(A)

di cui FSC             
(B)

Costo Realizzato          FSC Realizzato 
FSC ancora da 
realizzare ( C )

Percentuale FSC 
da realizzare                      

(B/C)
26/07/2001 28 0,00 56,21 37,13 53,85 35,62 1,50 4,1%

20/12/2006 3 0,00 2,08 1,03 2,08 1,03 0,00 0,0%

18/05/2001 168 2,36 320,24 35,52 311,92 35,30 0,22 0,6%

26/10/2006 33 0,00 26,87 5,35 26,04 5,18 0,17 3,2%

26/06/2007 43 0,00 184,05 61,36 134,26 55,60 5,76 9,4%

30/03/2005 11 0,00 11,58 10,38 9,88 8,71 1,66 16,0%

09/05/2003 257 0,11 41,35 35,27 41,35 35,26 0,01 0,0%

21/06/2004 76 0,64 47,93 43,62 35,19 30,94 12,68 29,1%

27/07/2006 92 0,57 12,71 9,64 11,73 8,87 0,77 8,0%

07/11/2007 81 4,70 64,75 30,30 40,64 23,62 6,68 22,0%

19/02/2003 49 0,38 81,33 16,86 71,32 11,88 4,98 29,5%

09/04/2008 11 0,31 16,71 7,40 12,90 5,26 2,14 28,9%

11/03/2005 5 0,00 244,58 100,91 232,54 97,30 3,61 3,6%

19/12/2007 20 0,00 14,68 0,00 14,68 0,00 0,00 0,0%

28/09/2005 22 0,00 4,58 2,93 4,58 2,93 0,00 0,0%

18/12/2002 51 0,01 78,04 8,80 76,82 8,78 0,02 0,2%

23/05/2006 40 0,01 38,06 16,21 36,22 15,43 0,78 4,8%

29/05/2007 62 0,14 120,85 25,76 85,99 20,79 4,97 19,3%

28/10/2004 249 0,00 27,64 14,53 27,64 14,53 0,00 0,0%

30/05/2006 63 0,22 66,02 10,34 65,55 10,29 0,04 0,4%

20/07/2007 13 0,38 44,21 13,10 44,06 13,05 0,05 0,4%

21/02/2005 36 0,00 43,70 19,30 42,97 18,95 0,35 1,8%

13/07/2007 22 0,06 41,90 12,39 32,07 11,32 1,07 8,7%

31/10/2006 4 1,59 81,02 44,16 66,49 35,89 8,27 18,7%

30/11/2007 14 0,00 57,28 6,24 40,76 6,22 0,02 0,4%

10/01/2003 4 0,00 12,84 9,53 12,84 9,53 0,00 0,0%

02/12/2005 19 0,96 11,88 10,38 11,85 10,35 0,03 0,3%

Fonte: Sistema Gestione Progetti (SGP) - Elaborazione a cura della regione Piemonte -Direzione Programmazione Strategica, Segreteria Tecnica Progetto Monitoraggio.

 Allegato n. 2 -  PROGRAMMA FSC 2000-2006 - VARIAZI ONI PERCENTUALI DEL COSTO REALIZZATO DELLE RISORSE FSC PER GLI APQ ATTIVI
  DATI (MIL€) AL 30-06-2014 

Allegato 2

PIEAC - Acque destinate al consumo umano

Strumento

PIEBC - Beni e Sistemi Culturali

PIEAS - Azioni di Sistema

PIEBE - Beni culturali - II Atto integrativo

PIEBD - Beni culturali - I atto integrativo

PIEDS - Difesa Suolo

PIEBP - Bonifiche - Atto Integrativo

PIEDU - Difesa suolo - II Atto integrativo

PIEDT - Atto Integrativo Difesa Suolo

PIEMS - Mobilita' Sostenibile

PIEDV - Difesa suolo - III Atto Integrativo

PIEOL - Potenziamento delle infrastrutture dei 
Giochi Olimpici "Torino 2006"

PIEMT - Mobilità sostenibile - I Atto integrativo

PIEPT - Potenziamento delle infrastrutture patti 
territoriali

PIEPA - Pyou: Passione da vendere

PIERK - Tutela delle acque e gestione integrata 
delle risorse idriche - III atto integrativo

PIERI - Tutela delle Acque e Gestione Integrata 
delle Risorse Idriche

PIERS - Potenziamento della ricerca scientifica 
applicata in Piemonte

PIERL - Tutela delle Acque e Gestione Integrata 
delle Risorse Idriche - Quarto Atto Integrativo

PIERV - Ricerca scientifica - III Atto Integrativo

PIERU - Ricerca scientifica - II Atto integrativo

PIESN - Sviluppo locale e territoriale e per 
interventi in aree urbane - II integrativo

PIERY - Tutela delle Acque e Gestione Integrata 
delle Risorse Idriche - Secondo Atto Integrativo

PIETS - Reti infrastrutturali di trasporto - I Atto 
Integrativo

PIETR - Reti infrastrutturali di trasporto

PIEZ1 - Balcani (APQ interregionale - MAE)

PIETU - Valorizzazione turistica delle risorse e delle 
località termali

12,47 1.753,12 588,4327 1.476 9,5%1.546,26 532,64 55,79


