


APQ MIGLIORAMENTO SISTEMA DI TRASPORTO FERROVIARIO AOSTA-TORINO
(dati al 30.06.2009)


| | |
|--|---|
| Codice | AT |
| Data di stipula | 09/04/2008 |
| Soggetti sottoscrittori | MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA REGIONE PIEMONTE RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA |
| Direzione Regionale | Trasporti |
| Responsabile Accordo | Marco Trevisan, Aldo Manto |
| Numero Interventi | 6 (attivi) |
| Risorse Finanziarie (mil di euro) | Valore Totale APQ 40,0 Risorse statali (ordinarie) 40,0 |
| Obiettivi e tipologia intervento | Adeguamento e miglioramento del sistema di trasporto ferroviario Aosta-Torino. L' accordo comprende principalmente i seguenti interventi: <ul style="list-style-type: none">✓ Realizzazione "lunetta" di Chiasso;✓ Progettazione variante Verrei- Chatillon;✓ Riqualficazione strutturale del ponte ferroviario sul torrente Chiusella;✓ Progettazione preliminare elettrificazione Ivrea- Aosta. |
| Attuazione | Si tratta del primo APQ interregionale stipulato nell'ambito dell'Intesa Regionale; il valore dell'Accordo è pari a 40 milioni di euro, destinati a finanziare 6 interventi, 3 di realizzazione e 3 di progettazione, tutti caratterizzati da un'importante strategicità. Gli interventi infrastrutturali sono ancora in corso di progettazione mentre gli interventi di progettazione sono stati avviati e alcuni sono prossimi alla conclusione. |

AT- Dimensione finanziaria degli interventi




■ < 1M€
 ■ tra 1 e 2,5M€
 ■ tra 2,5 e 5 M€
 ■ tra 5 e 10
 ■ > 10 M€

AT- Stato di avanzamento: costo realizzato



■ Costo realizzato
 ■ Costo da realizzare

AT- Stato di avanzamento procedurale



■ Studio fattibilità - Prelim.re
 ■ Definitiva
■ Esecutiva
 ■ Agg.ne lavori
■ Lavori in corso
 ■ Lavori conclusi