



**APQ BONIFICHE**  
(dati al 30.06.2009)

<b>Codice</b>	BO
<b>Data di stipula</b>	30/01/2004
<b>Soggetti sottoscrittori</b>	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO REGIONE PIEMONTE
<b>Direzione Regionale</b>	Ambiente
<b>Responsabile Accordo</b>	Stefano Rigatelli
<b>Numero Interventi</b>	6 (attivi=2, conclusi=4)
<b>Risorse Finanziarie (mil di euro)</b>	<b>Valore Totale APQ</b> <span style="float: right;"><b>27,1</b></span>
	Risorse statali (Ordinarie+FAS) <span style="float: right;">17,8</span>
	Risorse regionali <span style="float: right;">9,3</span>
<b>Obiettivi e tipologia di intervento</b>	Ridurre gli effetti dell'inquinamento e del rischio connessi alla presenza di siti contaminati, risanare e recuperare il territorio a rischio. Caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica di siti industriali e aree minerarie dismesse.
<b>Attuazione</b>	L'APQ, stipulato in attuazione della delibera CIPE n. 17/2003, ha un valore di circa 27 milioni di euro, di cui il 60% provenienti dal FAS, ed è il primo in questa materia in attuazione dell'Intesa regionale. Per quanto riguarda lo stato di attuazione degli interventi, sulla base dei dati di monitoraggio, il 38% delle opere hanno concluso i lavori e per il 62% degli interventi si registrano lavori in corso di attuazione, mentre l'avanzamento economico complessivo dell'accordo è dell'83%.

**BO - Dimensione finanziaria degli interventi**



**BO- Stato di avanzamento: costo realizzato**



**BO - Stato di avanzamento procedurale**

