


## APQ BONIFICHE I ATTO INTEGRATIVO

(dati al 30.06.2009)


<b>Codice</b>	BP
<b>Data di stipula</b>	30/03/2005
<b>Soggetti sottoscrittori</b>	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO REGIONE PIEMONTE
<b>Direzione Regionale</b>	Ambiente
<b>Responsabile Accordo</b>	Stefano Rigatelli
<b>Numero Interventi</b>	10 (attivi=6, conclusi=4)
<b>Risorse Finanziarie (mil di euro)</b>	<b>Valore Totale APQ</b> <b>11,3</b>
	Risorse statali (FAS) 10,2
	Enti Locali 1,1
<b>Obiettivi e tipologia di intervento</b>	Ampliamento del quadro di interventi per il conseguimento degli obiettivi di recupero del territorio e il completamento di azioni già intraprese per il risanamento di particolari aree. Caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica di siti industriali e aree minerarie dismesse.
<b>Attuazione</b>	L'APQ, stipulato nel 2005 in attuazione della delibera CIPE 20/2004, è l'atto integrativo dell'accordo del 2004. Il nuovo accordo prevede 10 interventi con una dimensione finanziaria non di grandi dimensioni, circa il 70% ha un valore medio tra 1 e 2,5 milioni di euro. In merito allo stato di attuazione dei singoli interventi, i lavori sono conclusi o in corso di realizzazione per l'80% dei casi.

### BP - Dimensione finanziaria degli interventi




■ < 1M€ ■ tra 1 e 2,5M€ □ tra 2,5 e 5 M€ □ tra 5 e 10 ■ > 10 M€

### BP- Stato di avanzamento: costo realizzato



■ Costo da realizzare ■ Costo realizzato

### BP - Stato di avanzamento procedurale



■ Studio fattibilità - Prelim.re ■ Definitiva  
■ Esecutiva ■ Agg.ne lavori  
■ Lavori in corso ■ Lavori conclusi