


APQ DIFESA DEL SUOLO II ATTO INTEGRATIVO
(dati al 30.06.2009)


Codice	DU								
Data di stipula	27/07/2006								
Soggetti sottoscrittori	MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO REGIONE PIEMONTE								
Direzione regionale	Opere pubbliche difesa del suolo economia montana e foreste								
Responsabile Accordo	Carlo Pelassa								
Numero Interventi	92 (attivi)								
Risorse Finanziarie (mil di euro)	<table><tr><td>Valore Totale APQ</td><td style="text-align: right;">14,2</td></tr><tr><td>Risorse statali (ordinarie+FAS)</td><td style="text-align: right;">10,2</td></tr><tr><td>Risorse Regionali</td><td style="text-align: right;">3,6</td></tr><tr><td>Enti locali</td><td style="text-align: right;">0,4</td></tr></table>	Valore Totale APQ	14,2	Risorse statali (ordinarie+FAS)	10,2	Risorse Regionali	3,6	Enti locali	0,4
Valore Totale APQ	14,2								
Risorse statali (ordinarie+FAS)	10,2								
Risorse Regionali	3,6								
Enti locali	0,4								
Obiettivi e tipologia intervento	Ampliare il quadro degli interventi nel settore difesa del suolo nelle aree depresse della Regione Piemonte. Gli interventi previsti riguardano la progettazione e la realizzazione di opere di arginature a salvaguardia dei centri abitati; approntamento delle difese spondali e delle opere trasversali; miglioramento del regime idraulico di alcuni corsi d'acqua; stabilizzazione di movimenti franosi.								
Attuazione	L'accordo stipulato in attuazione della delibera CIPE n. 35/2005, è il II atto integrativo dell'accordo del 2003. Il valore dell'accordo non è di grandi dimensioni, circa 14 milioni di euro, rispetto ai precedenti, ma la maggior parte degli interventi sono di progettazione di opere infrastrutturali, la cui realizzazione è rimandata al successivo accordo del 2007.								

DU - Dimensione finanziaria degli interventi




■ < 1M€ ■ tra 1 e 2,5M€ ■ tra 2,5 e 5 M€ ■ tra 5 e 10 ■ > 10 M€

DU- Stato di avanzamento: costo realizzato



■ Costo da realizzare ■ Costo realizzato

DU - Stato di avanzamento procedurale



■ Studio fattibilità - Prelim.re ■ Definitiva ■ Esecutiva
■ Agg.ne lavori ■ Lavori in corso ■ Lavori conclusi