

APQ SVILUPPO LOCALE TERRITORIALE PER INTERVENTI IN AREE URBANE II
ATTO INTEGRATIVO
(dati al 30.06.2009)

Codice	SN										
Data di stipula	13/07/2007										
Soggetti sottoscrittori	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI REGIONE PIEMONTE										
Direzione regionale	Programmazione strategica politiche territoriali ed edilizia										
Responsabile Accordo	Alfonso Facco										
Numero Interventi	19 (attivi)										
Risorse Finanziarie (mil di euro)	<table><tr><td>Valore Totale APQ</td><td style="text-align: right;">36,4</td></tr><tr><td>Risorse statali (FAS)</td><td style="text-align: right;">12,3</td></tr><tr><td>Risorse regionali</td><td style="text-align: right;">13,3</td></tr><tr><td>Enti Locali</td><td style="text-align: right;">10,1</td></tr><tr><td>Altri finanziamenti (pubblici)</td><td style="text-align: right;">0,7</td></tr></table>	Valore Totale APQ	36,4	Risorse statali (FAS)	12,3	Risorse regionali	13,3	Enti Locali	10,1	Altri finanziamenti (pubblici)	0,7
Valore Totale APQ	36,4										
Risorse statali (FAS)	12,3										
Risorse regionali	13,3										
Enti Locali	10,1										
Altri finanziamenti (pubblici)	0,7										
Obiettivi e tipologia di intervento	Riqualificazione urbana, sviluppo rurale e della rete ecologica, relativi agli obiettivi della riserva Aree Urbane della delibera CIPE n. 35/2005. Realizzazione di interventi infrastrutturali ricompresi in strumenti di programmazione integrata.										
Attuazione	L'APQ è stato stipulato nel 2007, in attuazione della delibera CIPE 35/2005 e delibera 3/2006 ed ha un valore al 30 giugno 2009 di circa 36 milioni di euro, incrementato di circa 1,5 milioni rispetto al valore iniziale. Lo stato di avanzamento dei progetti presenta diverse specificità, in quanto nell'accordo sono presenti due principali tipologie di opere infrastrutturali: interventi di importo finanziario consistente, relativi agli interventi in aree urbane, i cui lavori sono già stati avviati, ed interventi di sviluppo locale, principalmente in aree montane, di dimensioni finanziarie più limitate. Questi interventi sono in fase avanzata di progettazione o di aggiudicazione dei lavori.										

