


**APQ SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE III ATTO INTEGRATIVO**  
(dati al 30.06.2009)


|  |  |                          |            |                       |     |                   |     |
|--|--|--------------------------|------------|-----------------------|-----|-------------------|-----|
| <b>Codice</b>                              | SZ   |                          |            |                       |     |                   |     |
| <b>Data di stipula</b>                     | 20/07/2007   |                          |            |                       |     |                   |     |
| <b>Soggetti sottoscrittori</b>             | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE<br>PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI<br>REGIONE PIEMONTE   |                          |            |                       |     |                   |     |
| <b>Direzione regionale</b>                 | Innovazione ricerca e università   |                          |            |                       |     |                   |     |
| <b>Responsabile Accordo</b>                | Erica Gay  |                          |            |                       |     |                   |     |
| <b>Numero Interventi</b>                   | 2 (attivi)   |                          |            |                       |     |                   |     |
| <b>Risorse Finanziarie (mil di euro)</b>   | <table><tr><td><b>Valore Totale APQ</b></td><td style="text-align: right;"><b>6,0</b></td></tr><tr><td>Risorse statali (FAS)</td><td style="text-align: right;">3,2</td></tr><tr><td>Risorse regionali</td><td style="text-align: right;">2,8</td></tr></table>  | <b>Valore Totale APQ</b> | <b>6,0</b> | Risorse statali (FAS) | 3,2 | Risorse regionali | 2,8 |
| <b>Valore Totale APQ</b>                   | <b>6,0</b>   |                          |            |                       |     |                   |     |
| Risorse statali (FAS)                      | 3,2  |                          |            |                       |     |                   |     |
| Risorse regionali                          | 2,8  |                          |            |                       |     |                   |     |
| <b>Obiettivi e tipologia di intervento</b> | Migliorare il rapporto tra i soggetti che interagiscono con la pubblica amministrazione; migliorare l'informazione e il coinvolgimento dei cittadini e delle aziende dell'area piemontese attraverso i canali di comunicazione più diffusi al pubblico, includendo anche i piccoli comuni nei processi di innovazione della pubblica amministrazione. Sviluppo di strumenti di "cittadinanza digitale" negli ambiti e dell'accesso e servizio di internet. |                          |            |                       |     |                   |     |
| <b>Attuazione</b>                          | L'APQ, stipulato in attuazione della delibera CIPE 3/2006, ha un costo realizzato pari al 40%, mentre i progetti sono tutti in fase di realizzazione.  |                          |            |                       |     |                   |     |

### SZ - Dimensione finanziaria degli interventi




■ < 1M€ ■ tra 1 e 2,5M€ □ tra 2,5 e 5 M€ □ tra 5 e 10 ■ > 10 M€

### SZ- Stato di avanzamento: costo realizzato



■ Costo da realizzare ■ Costo realizzato

**SZ- Stato di avanzamento procedurale**



- |                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| ■ Studio fattibilità - Prelim.re | ■ Definitiva      |
| ■ Esecutiva                      | ■ Agg.ne lavori   |
| ■ Lavori in corso                | ■ Lavori conclusi |