

## Aggiornamento al 31 dicembre 2010 dello stato di avanzamento degli APQ

L'attività di monitoraggio rappresenta una parte sostanziale del processo di attuazione delle Intese Istituzionali di programma e degli APQ. La rilevanza di queste attività emerge sotto due differenti profili:

- la verifica in itinere del processo di programmazione e di realizzazione dei singoli interventi attivati negli APQ;
- l'individuazione delle eventuali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi e la definizione delle azioni utili alla risoluzione delle stesse, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi generali dell'Intesa e degli Accordi.

Il governo del processo di monitoraggio degli APQ è stato modificato nel corso del 2010 dalle regole operative previste dal Manuale di monitoraggio, di cui alla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 20 ottobre 2010, in linea con le esigenze del nuovo sistema informatico Sistema Gestione Progetti (SGP).

Le nuove disposizioni, che decorrono dal 1 gennaio 2011, prevedono, tra l'altro, il monitoraggio a cadenza bimestrale, e non più semestrale come in precedenza. La chiusura del monitoraggio, ovvero la validazione dei dati, dovrà avvenire entro il ventitreesimo giorno successivo alla chiusura del bimestre di riferimento.

### **Sessioni di monitoraggio per concludere l'aggiornamento dei dati:**

<b>BIMESTRE</b>	<b>Scadenze per la validazione dei dati</b>
gennaio – febbraio	23 marzo
marzo – aprile	23 maggio
maggio – giugno	23 luglio
luglio – agosto	23 settembre
settembre – ottobre	23 novembre
novembre - dicembre	23 gennaio

Al 31.12.2010 il valore dell'Intesa è pari a circa 2 miliardi di euro, programmati in 40 APQ, che comprendono più di 1760 interventi, di cui circa 1.000 conclusi. Il costo realizzato è di circa 1,4 milioni di euro, mentre l'avanzamento economico è pari al 71,6%.

Gli APQ di fatto conclusi, con avanzamento economico al 100%, sono 9, e riguardano: salute pubblica, potenziamento della ricerca scientifica in Piemonte, programmi integrati di sviluppo locale (PISL) e I atto integrativo (PTI), valorizzazione turistica delle risorse e delle località termali; Società dell'informazione e I e II atto integrativo, e il potenziamento Aeroportuali.

**Per ulteriori informazioni si rimanda ai documenti allegati:**

1 – tabella – programmazione FAS 2000 – 2006, dati di monitoraggio al 31.12.2010 per APQ;

2. Sintesi dello stato di avanzamento dell'Intesa e degli APQ.