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Gli Accordi di Programma Quadro (APQ)

e Gli Accordi di Programma Quadro:

— Sono gli strumenti attuativi delle Intese Istituzionali di Programma

— Sono finanziati con fondi statali, regionali e di altri enti pubblici e
privati

— Danno avvio ad un insieme organico di interventi sul territorio

— Sono sottoscritti dal Ministero, dalle Amministrazioni Centrali e
regionali e da altri soggetti pubblici e privati

— Prevedono sanzioni e premialita.

* Gliinterventi che costituiscono gli APQ devono:
— Avere un oggetto chiaramente definito

— Avere un costo definito e una copertura finanziaria certa e
completa

— Essere monitorati semestralmente - aggiornamento dati nel
sistema informatico ministeriale APPLICATIVO INTESE (Al).
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PROGRAMMAZIONE:

1. Definizione delle risorse e

ripartizione nazionale

2. Riparto programmatico regionale,
selezione dei progetti e

concertazione
3. Stipula APQ

ATTUAZIONE INTERVENTI

MONITORAGGIO SEMESTRALE :

Raccolta dati

Aggiornamento in Applicativo
intese

Verifica dati
Rapporto di monitoraggio

m m Direzione Programmazione e Statistica



IL MONITORAGGIO

..... e un’attivita fondamentale del processo di attuazione degli APQ perché
consente di:

— conoscere lo stato di avanzamento degli interventi inseriti nellAPQ;
— individuare le criticita che rallentano I'attuazione degli interventi;

— definire le azioni correttive conseguenti.
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Le fasi operative del monitoraggio

APERTURA DEL MONITORAGGIO:

Il Responsabile del’APQ chiede che
venga creato in Al una nuova
versione semestrale dellAPQ

AGGIORNAMENTO DELLE SCHEDE:

1. | Responsabili degli interventi
raccolgono i dati al 30.06 e al 31.12 di
ogni anno per l'inserimento delle
schede in Al entro il 31.07 e il 31.01 di
ogni anno

2. Il Responsabile dell’ APQ verifica e
controlla i dati inseriti.

VALIDAZIONE:

Si valutano e si rimuovono eventuali errori a livello locale e centrale
RAPPORTO DI MONITORAGGIO:

Il Responsabile APQ predispone e invia il rapporto di monitoraggio il
28 febbraio o il 30 settembre al MEF e agli altri Ministeri firmatari

L'APQ E' "“MONITORATO”:

Entro il 31 marzo e il 31 ottobre di ogni anno, quando viene definita la
versione finale del rapporto di monitoraggio.

¥
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LA SCHEDA ATTIVITA'/INTERVENTO
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LA SCHEDA ATTIVITA'/INTERVENTO e composta
dalle seguenti informazioni:

« 1-DATIIDENTIFICATIVI dell'intervento e dei soggetti

e 2-CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO dalla progettazione
fino all’entrata in funzione

e 3-4-5-DATI ECONOMICI, FINANZIARI E CONTABILI

3 — PIANO ECONOMICO rappresenta i costi e il valore delle
attivita effettuate o da effettuarsi

4 — PIANO FINANZIARIO indica la copertura finanziaria dei costi
5 — AVANZAMENTO CONTABILE contiene informazioni su:
- contratti
- pagamenti
- economie
« 6 — AVANZAMENTO FISICO contiene informazioni sull’oggetto
che costituisce I'opera pubblica.

ol progetto . onitoraggio
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1- Dati identificativi

1-DATIIDENTIFICATIVI
CODICE OPER&ZIONE FONDI STRUTTURALL 200046 < ... ..
TITOLO DELLINTERVENTO

SETTORE DI INTERVEMTO

TIFO DI INMTEEVENTO

LOCALIZZAZIONE:

' REGIONE PIEMONTE PROVINCIA - ... COMUNE : ............... OBEIE
2 REGIONE FIEMOWTE PROVINCIA - ... ... COMUNE :............... QBIE
Wi REGIONE FIEMOWTE PROVINCIA - ... ...  COMUNE :............... QBIE

SOGGETTO PROPONENTE:  REGIONE FIEMONTE

CODICEINTERVENTO : ... .. .. VERSIONE DEL

SO e e [Facoltativa)

30 giugno / 31 dicembre

| Tutte le date che precedono la

data di versione sono
“EFFETTIVE” quelle che la
seguono sono “PREVISTE”

REZPONIARBILE DELL' INTERVENTO: ... . ... ... [fwotwe e cognome o funmione ricopetta)

SOGGET IO PERCET TR L
A E T T AT T A T R . L e

STATO DELLINTERVENTO: ... ... ceeeeeee. [attivo, atpnallato, concluso, sospesa)

STATO DI AVANZAMENTO PEQCEDURALE: . - CRITICITA FINANZIARLA : . (eura) (2)

NOTH INSERIRE MOTIVAZIONI CRITICITA’ (EVIDENZIATE NEI PUNTI SUCCESSIVI)

B3
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2 - Cronoprogramma dell’intervento

2 — CRONOPROGRANMMA DELL’INTERVENTO (3)

A. LIVELLO DIPROGETTAZIONE APPROYATA DISPONIBILE ALLA STIPULA DEL]

casella):

STUDIO DI FATTIBILITA™ ...
PROGETTO PRELIMINARE ... ... ...
PROGETTO DEFINITIVO ... ...
PROGETTO ESECUTIVO ...

—
—

—
—_

—

—
—_

B. ATTIVITA’ PROGETTUALI () RICHIESTD -IMIZIO FASE - FINE FAZE

1. STUDIO DI FATTIBILITA': SLHO AL BE -

-4

FE -

Soggetto Competettbe: e
BT

2. LIVELLI DIPROGETTAZIONE:
& -PRELIMINARE SLHO Y SO S
S0GGETTO COMPETENTE: ...,
B - DEFINITIVA

FE - S0

FE -

PE -

BOGGETTO COMPETENTE: . i

O FEECITTTY S L f B{E L f

PE

C. ALTRE ATTIVITA'(5)
A —VI1A daparte della Regione
SOGGETTO COMPETENTE: ... ...
B-V.IA daparte del Ministero dell’ A mbiente

BOGGETTO COMPETENTE: ...

HOTE: ............

SOGGETTO COMPETENTE: ...
D—

INIZIO FAZE -
LALd L BE -

FINE FAZE
A4 UPE

D. FASEDIREALIZZAZIONE

1 AGGIUDICAZIONE LAVORI

DATA INIZIO: - L (Prevista/Effettiva) -

NOTE @ ...

2. E3ECUZIONE LAVORI :

DATA INIZIO: S - L (Prevista/Effettive) -

MOTE :............

3. 303PENSIONE LAVORI :
DATA INIZIO: . f 0

4. COLLAUDO :
DATA INIZIO: L - L (Prevista/Effettiva)

- ... (Prevista/Effettiva) -

DATAFIME @ /.0 .-

-DATAFINE @/ f - .

DATAFINE ../ 0. .. - .

DATAFINE :../.f.... - ..

... (Prevista/Effettiva)
.. (Prevista/Bffettiva)

(Prevista/Effettiva)

(Prevista/Effettiva)

Indicare solo |le date che sono cambiate dal monitoraggio precedente.

Inserendo i dati in Al il sistema segnala:

- codici WARNING se si rimodulano i cronoprogrammi

- codici CRITICITA’ se si riscontrano ritardi superiori a 180 giorni rispetto alle
date previste nel monitoraggio precedente di cui bisogna darne una
motivazione nel campo note al PUNTO 1.

B3
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2 - Cronoprogramma dell’intervento

2 — CRONOPROGRAMMA DELL’INTERVENTO (3)

A, LIVELLO DIPROGETTAZIONE APPROVATA DISPONIBILE ALLA STIPULA DELLAP Q (hatrare la

casella):

—
—

STUDIO DI FATTIBILITA™ ... ...
PROGETTO PRELIMINAERE ... ... ..
PROGETTO DEFINITIVO ...
PROGETTO EZECUTIVO ...

—
—

—

" & & @
—
—

B. ATTIVITA' PROGETTUALI (4 RICHIESTO -IMIZIOFAZE - FINEFAZRE -APFROVAZIONE

1. STUDIO DI FATTIBRILITA®: SLNO AL UBE - L RE

BT L o T o L
B L e e e e e e

2 LIVELLIDIPROGETTAZIONE:

& -PRELIMIMARE SO AU RE - P.-‘EI- ....-‘....-‘......P.-‘EI

HOTE.:

P -“PREVISTE”: date che seguono la scadenza del monitoraggio (30/06 e 31/12)

E-“EFFETTIVE”: date che precedono la scadenza del monitoraggio (30/06 e 31/12)
Le date che al monitoragqgio precedente erano indicate come “ effettive” non possono essere

modificate

: : Direzione Programmazione e Statistica
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2 - Cronoprogramma dell’intervento

ST IuoN S e L e Aggiornare i dati sulle

g%%gETTD SO ET B T E . oo e e e e autorizzazioni |nd|Cate

B— V.14 dapatte delMinistero dell’ Ambiente /.4 PFE - 4 4. FE | nel monitoraggio
SOGGETTO COMPETENTE oo oo oo
MOTE: oo precedente.

¢ - CONFERENZA DEI SERVIZI 4.4 PE - . f.i. . PE )
SOGGETTO COMPETENTE: .. ooooo oo |Allalettera D si possono

D. FASEDIREALIZZAZIONE Per ogni voce indicare
1. AGHIUDICAZIONE LAVORI una data di inizio fase

Datautiois. o - L oarevistaBEffettiva) - DATA FINE 70 - . (Prevista/Effettiva -
NOTE o e A T e e ed unaddi fine fase.

DATAINIZIO: .f. 0 4. (PrevistaEffettiva) l DATA FIME . F...F...... - I (PrevistaEffettiva)

Indicare solo nel caso

3 SOSPENSIONE LAVORL - : : _ _ in cui si e verificata la
... (PrevistaEffettiva) - DATA FINE :.f 0. - . (PrevistaEffettiva)

HOTE © . coooos e oo oo e ettt oo, | SOSPENSTONE OPPUTE

4. COLLAUDO : guando la si puo

DATAINIZEIO: . .f. - (PrevistaEffettiva) - DATA FINE /.0 - . (Prevista/Effettiva) prevedere |n antICIpo

Inserire motivazione
nel campo note.

S FUNZIONALITA™ : . f - L (BrevistaEffettiva)

= D , - . .
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3 - Pilano Economico

CORTO COMPLESSIVO fewra) 0
Dicw: REALIZZATO - DA REALIZZARE — TOTALE (T
nel 200E L — e e e,
nel 2004 o . =
nel A0S =
nel 2006 . . =

Il COSTO COMPLESSIVO (CC) e il costo dell’intervento comprensivo del valore
delle opere (IVA compresa).

All’atto della stipula il Costo Complessivo coincide con il finanziamento, ali
monitoraggi seguenti puo cambiare: per variazioni di finanziamento e per
intervenute definizioni di economie (aggiornamento quadro economico, ribasso di
gara e contabilita finale).

Il COSTO REALIZZATO ¢ il valore delle opere e delle attivita progettuali effettuate
alla data di rilevazione, quindi non si intende solo I'esecuzione fisica dei lavori ma
anche la progettazione, la direzione lavori ... (non corrisponde al pagamenti!).

Il COSTO DA REALIZZARE € la previsione del valore delle opere e delle attivita
progettuali ancora da realizzare cosi come definiti al punto precedente.

-3
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3 - Plano Economico

COSTO COMPLESSIVO (Euro): CC=F+S-E

Di cui: REAIIZZATO - DAREAIIZZARE - TQTALE (7)

al 2004 CLoi L

nel 2005 G2 e - VG2

nel 2006 LC3 N O .C3+C3

nel 2007 N o i oCl

nel 2008 L O Cn

P A R Viene calcdlato
AVANZAMENTO DELLA SPESA- ... o (8) — automaticamente

I COSTO COMPLESSIVO (CC) e dato dal valore del finanziamento (F) piu eventuali
finanziamenti aggiuntivi (S) meno eventuali economie (E).

Cl,C2 -1 COSTI REALIZZATI sono dati dal valore di quanto e stato fatto negli anni
che precedono la data di versione. | COSTI REALIZZATI, INDICATI NEL
MONITORAGGIO PRECEDENTE (o alla stipula), NON POSSONO CAMBIARE!

C3 - valore di quanto risulta REALIZZATO tra il 1° gennaio e il 30 giugno
C3’ - valore di quanto risulta DA REALIZZARE tra il 30 giugno e il 31 dicembre

C4- Cn- valore di quanto risulta DA REALIZZARE nel 2007 e negli anni successivi (il
REALIZZATO e pari a 0)

Cl+C2+C3+C3'+C4+Cn=CC La somma dei totali deve dare il COSTO COMPLESSIVO




4 - Plano Finanziario

1y TIPOFONWTE: ...
ESTREMI E DEECRIZIONE DELLA FONTE ¢
ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO (1
IMPORTO:

41 TIPOFOHTE : :
ESTREML E DESCRIZIONE DIE] L& FONTE : (9 .

) Rizorse per Aree Depres

La fonte puo essere: Statale,
Comunitaria, Regionale,
Provinciale, Comunale, Privati,
altri pubblico.

ESTREMI DEL PRDWEDIMEN@Ues?oa arte.va...
IMPSETO: ... modnﬁ%’é@a%w& HEF 4ER
~ ~__ Incuisiaunaumento dei
) costl e unanuova

ESTREMI DEL PROWVEDIL

IMPORTO: ... /... [eurn:u:]

) Vanno inseriti: la normativa, il

ENEH

| numero, I 0 e ladescrizione
dell nte

Vanno riportati gli estremi
dell’atto amministrativo.

/

\

precedente.

Inserire soIMziamenti che si sono aggiunmn indicati nel monitoraggio

Se si ha un aumento del finanziamento superiore al 15% si ha una CRITICITA’, quindi
e necessario dare una motivazione nel campo note al punto 1.

m Direzione Programmazione e Statistica
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5 — Avanzamento Contabile

|
I
I & IMPEGHI CONTRATTUALIZZATL: Impn:nrtn:n totate ... L. (euro) di ol
L. Drata: 0.0 o umpotto: oL (eurO)
2. Daata: 5 wmporto: L (eurd)
3. Daata: 5 wmporto: L (eurd)
I B. DISPOGEIZI0ONI DI PAGAMENTI :Impmtn:u totale P Ceuro) dicud:
1 Data: . JF 0 owmporto: L (eurn)
2 Data: . F 0 oimporto: o (eura)
3 Data: . JF 0 owmporto: L (eurn)
| ¢ ECONOMIE RIPROGRAMMABILI fimporto totate . F. . Ceura)

Atti giuridicamente
vincolanti (contratti di
appalto, incarichi di
progettazione, oneri
compresi) ovvero quota
ex art.18 L.109/94

Disposizioni di
pagamenti emesse.

Derivano da diverse
tipologie di “risparmi”
rispetto alle previsione
di costi durante la
progettazione o
esecuzione.

Il totale degli IMPEGNI (| ) deve essere > alla somma dei COSTI REALIZZATI del punto 3.

| >C1+C2+C3

Il costo totale (C)>agli IMPEGNI (1) >ai PAGAMENTI (P)

C>I>P

B3
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6 — Avanzamento Fisico

AVANZAMENTO LAVORIT : ... % (1)

E’ un parametro che rappresenta

[IMDICATOR] LI REALIZZAZIONE : (1D | la consistenza fisica dell’opera
| I R e L o B L) L L ol O I e e (R

VALORE OBIETTIVO (13 ............... ............| realizzata.
VALORE CONSEGUITO .,
NOTE : ...

R oo s B
TELORE ORIV O 0 ... | Descrive attraverso un’unita di

VALORE CONIEGUITO :............................. | misura |’entita dell’opera_ Ad

VALORE OEIETTIVO : (1% ... 1.........| lunghezza di una strada.

VALORE CONSEGUITO « oo ko
FOTE «

Il VALORE OBIETTIVO viene indicato al momento del primo inserimento dei
dati nella scheda-intervento e rappresenta la consistenza finale prevista
dell’opera, misurata attraverso l'indicatore o unita di misura prescelta.

Nei monitoraggi successivi verra compilato il VALORE CONSEGUITO ed
eventualmente, in caso di perfezionamenti progettuali o di varianti,
aggiornato il VALORE OBIETTIVO.

el 7 - g ot etto 0 onitoraggio
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ISTRUZIONI GENERALI

Per la compilazione della scheda e utile avere a
disposizione la scheda del monitoraggio

precedente in modo tale da riempire solo |
campi che hanno subito modifiche.

g
@
P
S
S
8
o
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&8 REGIONE
B B PIEMONTE

Inserimento dati e
verifica codici di errore
entro il 31 luglio e 31 gennaio

Redazione del Rapporto di
Monitoraggio entro il 28 febbraio
e 30 settembre

| , . " _
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e || Rapporto di Monitoraggio deve fornire
una visione sintetica dello stato di
avanzamento dei singoli interventi e
dell’ APQ nel suo complesso

« Devono quindi emergere chiaramente:

— Gli interventi che richiedono I'attenzione degli
organi di governo dell’Intesa

— | fattori che hanno rallentato il procedere
dell’'intervento
— Le conseguenti azioni proposte dai

Responsabili di intervento e di APQ per
affrontare le criticita evidenziate

B3 . )
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Il rapporto di monitoragqgio - Struttura

La struttura del Rapporto e costituita
da tre sezioni:

a) Descrizione della situazione generale
dell’Accordo

b) Contesto programmatico

c) Osservazioni sintetiche sugli interventi
che presentano particolari criticita

m m Direzione Programmazione e Statistica



Il rapporto di monitoraggio — Sezione A)

 Nella sezione A) occorre descrivere:

— Sottosezione 1
e Variazioni valore APQ e conseguenti modifiche dei finanziamenti

« Criticita finanziarie, ovvero la quota di costo non dotata di
copertura finanziaria

* Riprogrammazione di risorse CIPE o derivanti da economie o
revoche

» Costi realizzati alla data di monitoraggio

« Stato di attuazione degli interventi (in progettazione, in
esecuzione, conclusi o “sospesi”)

« Ammontare e percentuale dei costi riprogrammati nell’anno di
riferimento

— Sottosezione 2

* Descrizione sintetica degli interventi che sono stati annullati,
sospesi 0 presentano criticita (da approfondire nella Sezione C)

el 7 - g ot etto . onitoraggio
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Il rapporto di monitoragqgio — Sezione B) e C)

 Nella sezione B) vanno segnalati:
— | fattori di contesto in grado di incidere negativamente sulla
realizzazione degli interventi
— Le misure da promuovere per garantire il raggiungimento degli
obiettivi del’APQ

 Nella Sezione C) vanno illustrate le proposte del
Responsabile APQ sugli interventi che presentano criticita
— Interventi proposti per I'annullamento

— Interventi sospesi, indicando le criticita presenti, nonché le
eventuali proposte per il superamento delle stesse

B3 . )
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Il rapporto di monitoragqio — Punti di attenzione

e Sono considerati critici gli interventi che presentano
rispetto al monitoraggio precedente:
— Variazioni del costo complessivo > 15%
— Diminuzione dei costi realizzati
— Variazione nelle fonti di copertura finanziaria
— Criticita finanziarie> 5%
— Ritardi superiori a 180 giorni in un’attivita

« L'’identificazione di warning e criticita e facilitata dalle
nuove funzioni di Al

B3 . )
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Il rapporto di monitoragqgio — Punti di attenzione

|l Rapporto di Monitoraggio deve essere coerente
con sessione di monitoraggio in corso

Di conseguenza, vanno considerati | dati consuntivi
fino alla data di monitoraggio

* Per esperienza:

Tanto maggiore e la riprogrammazione della spesa
nelllanno del monitoraggio, tanto minore e
I'attendibilita complessiva delle stime
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